



JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA,
(Department of Irrigation and Drainage Malaysia)
KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
(Ministry of Water, Land and Natural Resources)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50626 KUALA LUMPUR

Bahagian Bangunan dan Infrastruktur

Tel: 03-26972872, 26972878

Fax: 03-26976133

Email: pbi@water.gov.my

Ruj. Tuan:
(Your Ref)

Ruj. Kami: (54) dlm.PPS.BBI.15/4/8/230
(Our Ref)

Tarikh: 12 November 2018
(Date)

SEPERTI SENARAI EDARAN

Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan,

**CADANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINTASAN HIDUPAN LIAR
UNTUK PROJEK PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN CENTRAL FOREST SPINE
(CFS) DI RANGKAIAN KORIDOR EKOLOGI CFS2 : PL1 : HS LABIS TIMUR, HS
MERSING DAN HS LENGGOR, MERSING JOHOR DARUL TAKZIM**

- Pindaan Masa Jemputan Mesyuarat Teknikal Penyiasatan Tanah
Bil.1/2018

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan surat
pejabat ini no.ruj ()PPS.BBI.15/4/8/230 bertarikh 11 November 2018.

2. Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Teknikal Penyiasatan
Tanah Bil.1/2018 bagi projek di atas akan dipinda masanya seperti
ketetapan berikut:

Tarikh	:	12 November 2018 (Isnin)
Masa	:	2.30 petang
Tempat	:	Bilik Mesyuarat Bahagian Bangunan dan Infrastruktur, JPS Malaysia

Agenda

- Pembentangan Laporan Teknikal Penyiasatan Tanah oleh
Ehwan Bakti
 - Laporan Kewangan
 - Hal-hal lain
3. Kehadiran pihak tuan amat dihargai bagi memastikan kelancaran
perlaksanaan mesyuarat ini.

Ami
Sila faham
21/11
Hq

MINIT MESYUARAT TEKNIKAL PENYIASATAN TANAH BIL.1/2018

CADANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINTASAN HIDUPAN LIAR UNTUK PROJEK PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN CENTRAL FOREST SPINE (CFS) DI RANGKAIAN KORIDOR EKOLOGI CFS 2 : PL1 : HS LABIS TIMUR, HS MERSING DAN HS LENGGOR, MERSING JOHOR DARUL TAKZIM

TARIKH : 12 NOVEMBER 2018 (ISNIN), 2.30 PETANG
TEMPAT : BILIK MESYUARAT
BAHAGIAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR
JPS MALAYSIA
PENGURUS : Ir. HJ. SHUKRI BIN MUSLIM

KEHADIRAN

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Ir. Hj Shukri Bin Muslim | Pengarah Bahagian Bangunan & Infrastruktur (BBI) - Pengerusi |
| 2. | Ahmad Fazili Bin Abdul Hamid | Ketua Penolong Pengarah I (BBI) |
| 3. | Nuzul Haqkimi Rizqa Bin Norrudin | Penolong Pengarah (BBI) |
| 4. | Nur Hidayatul Naim Binti Samsuddin | Penolong Pengarah (BRE) |
| 5. | Suffian Abdul Rahman | IKRAM |
| 6. | Syuri Hidyah Sangaji | IKRAM |

1.0 UCAPAN PENGURUS

- 1.1 Pengerusi mengucapkan salam dan mengaluakan kedatangan semua ahli mesyuarat yang hadir. Mesyuarat ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut hasil keputusan daripada penyiasatan tanah yang telah dilaksanakan.

Pengerusi juga menekankan bahawa sesi pembentangan seumpama ini perlu diteruskan bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh mana-mana pembekal lain bagi memberi sedikit maklumat kepada pegawai kerajaan tentang perkara yang telah dilaksanakan ditapak. Sekiranya klien (kerajaan) tidak berpuas hati, maka pihak klien berhak untuk tidak memperaku kerja yang telah dilaksanakan. Akibatnya pembayaran juga tidak boleh dibuat.

Tindakan: Makluman

3.0 HAL-HAL LAIN

3.1 Pengesahan

- 3.1.1 Mesyuarat bersetuju untuk mengesahkan kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh pembekal dan pembayaran bagi kerja ini boleh diperakukan untuk diproses.

Tindakan: BBI


- 3.1.2 Pengerusi memaklumkan kepada Wakil BRE, jika terdapat sebarang komen atau ulasan kepada laporan akhir Penyiasatan Tanah ini, sila kemukakan memo ulasan kepada BBI untuk rujukan selanjutnya.

Tindakan: BRE

PENUTUP


Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang diberikan oleh ahli mesyuarat. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.30 petang.

Disediakan oleh:


(NUZUL HAQIMI RIZQA BIN NORRUDIN)
Penolong Pengarah
Bahagian Bangunan dan Infrastruktur
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

Tarikh: 16 November 2018

Disemak oleh:


(AHMAD FAZILI BIN ABDUL HAMID)
Ketua Penolong Pengarah II
Bahagian Bangunan dan Infrastruktur
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia

Tarikh: 16 November 2018